

印南町新庁舎建設工事

7 月

撮影日

7月1日

庁舎棟1F外壁側
発泡ウレタン吹付工事状況



撮影日

7月15日

庁舎棟PHFS
RFコンクリート打設状況



撮影日

7月18日

外構擁壁④CON
打設状況




印南町新庁舎建設工事

7 月

撮影日

7月21日

庁舎棟RFプレストレストコンクリート梁緊張工事状況



撮影日

7月30日

庁舎棟RFアスファルト防水工事状況



撮影日

7月30日

庁舎棟1F内装工事状況



印南町新庁舎建設工事

7 月

撮影日

7月30日

書庫棟
オーバー
スライ
ダー取付
状況



撮影日

7月30日

屋外設備
置場
全景状
況



撮影日

7月30日

現場内
全景状
況

