

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和2年度			
				4月	7月	10月	1月
和歌山県	印南町	崎山	崎山		①	②・③	④
和歌山県	印南町	榎川	榎川		①	②・③	④

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ