

印南町新庁舎建設工事

2 月

撮影日

2月6日

浄化槽据付状況



撮影日

2月8日

庁舎棟
アンカープレート
据付状況
免震装置



撮影日

2月11日

庁舎棟
据付状況
免震装置



印南町新庁舎建設工事

2 月

撮影日

2月22日

庁舎棟
柱・梁配筋状況
免震上部



撮影日

2月23日

庁舎棟1F床
断熱材敷込状況



撮影日

2月29日

現場内全景

